



Baufortschritt

Study 22 & Micro 22

Höchstetterstraße 22, 86154 Augsburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden,

gerne informieren wir Sie über die aktuellen Fortschritte unseres Bauvorhabens.

Sie erhalten in Kürze als Eigentümer von Haus 1 und 2 ein Schreiben in dem wir Ihnen unseren Vermietungsservice vorstellen.

Haus 1



Im Haus 1 spachtelt der Trockenbauer alle Wände. Die Vorbereitungen für das Abdichten der Bäder und somit für die Fliesen laufen. Der Maler wird auch hier bald starten.

Haus 2



Es werden im Haus 2 die Böden zum Verlegen vorbereitet und auch bereits teilweise verlegt. Die fertig gefliesten Bäder werden verfugt und silikoniert. Hier laufen die Vorbereitungen für die Fertiginstallation der Gegenstände. Die Terrassen und Balkone sind soweit abgeschlossen und fertig belegt. Im Keller schreitet die Abluftanlage der Finalisierung entgegen.

Haus 3



Im Haus 3 ist für den Estrich alles vorbereitet. Dieser soll im Laufe der nächsten Tage eingebracht werden. Dann folgt die Trocknungsphase. Am Trockenbau finden erste Folgearbeiten statt. Die Heizung wird zum Aufheizen des E-Striches vorbereitet.

Haus 4



Im Haus 4 ist die Grundinstallation der Heizungs- und Sanitärarbeiten abgeschlossen. Die Aussparungen werden geschlossen und anschließend kann der Trockenbau weitergehen. An der Fassade ist im EG und 1.OG die Dämmung angebracht. Das Dachgeschoss steht noch aus. Je nach Wetterlage wird dies in der nächsten Zeit erledigt. Den Putz werden wir erst nach den kalten Tagen auftragen können.

Haus 5



Im Haus 5 wird in den nächsten Tagen der Innenputz angebracht. Außen sind die Malerarbeiten erledigt und die Spenglerarbeiten sind in den letzten Zügen. In der kommenden Woche wird das Gerüst abgebaut.

Zu vermieten

Augsburg, Werderstraße 24



Bei Interesse können Sie gerne einen Termin vereinbaren.

Werner Dirr

werner.dirr@reitenberger.de

Tel.: 08272 99 57 42

Mobil: 0170 – 37 31 091

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Augsburg, Königsbrunner Straße 13



Bei Interesse können Sie gerne einen Termin vereinbaren.

Aleksandar Cucic

aleks.cucic@reitenberger.de

Tel.: 08272 99 57 50

Mobil: 0170– 37 31 154

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum Exposé gelangen Sie hier: immobilienscout24.de

Im Vertrieb

Welden, Kostergasse 20



Bei Interesse können Sie gerne einen Termin vereinbaren.

Werner Dirr

werner.dirr@reitenberger.de

Tel.: 08272 99 57 42

Mobil: 0170 – 37 31 091

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Weisingen, Hauptstraße 34

**Besonders interessant für Kapitalanleger.
Sichern Sie sich jetzt die letzte Wohnung in Weisingen
Wohnung 174.000,00 € + Carport 19.900,00 €**



Bei Interesse können Sie sich gerne vormerken lassen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zum Exposé gelangen Sie hier: [reitenberger.de](https://www.reitenberger.de)

Made with ♥ in Laugna-Asbach
Ulrich Reitenberger Bau GmbH
Lindenstraße 4
86502 Laugna-Asbach
info@reitenberger.de
08272 99570



Unsubscribe from newsletter